

ინფორმაცია

2015 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ

N	ადმინისტრაციული ერთეული	სოფელი	გამოყოფილი თანხა	პროექტის დასახელება	სამუშაოს შემსრულებელი	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულების თარიღი	სამუშაოს შესრულების მდგომარეობა %	შენიშვნა
	დ. ჟინვალი	დ. ჟინვალი	38,284	სარიტუალო დარბაზის მოსაწყობად ინვენტარის შესყიდვა	ი/მ ირაკლი ღარიბაშვილი; შპს "რობი"	16.07.2015 03.09.2015 21.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015	15.08.2015 30.09.2015 30.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	არანისი	5,680	სასმელი წყლის მიღების შეცვლა	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	11/2/2015	12/7/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ჩინთი	5,906	სავარგულებისათვის სარწყავი წლის მიყვანა	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	11/25/2015	12/25/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ზემო ხორბი	4,334	სოფლის შიდა გზის მოხრეშვა	შპს "ჟინვალი"	10/13/2015	11/12/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ქვემო ხორბი	4,274	სოფლის შიდა სამანქანე გზის მოხრეშვა	შპს "ჟინვალი"	9/24/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	მენესო	4,071	სოფლის შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	შპს "ჟინვალი"	9/24/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	უბანი	4,095	შიდა სამანქანე გზის შეკეთება	შპს "ჟინვალი"	10/13/2015	11/7/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ლაუშა	4,155	შიდა სამანქანე გზის მოხრეშვა	შპს "ჟინვალი"	9/24/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	სწროფავი	1,860	წყლის პლასტმასის მილის შესყიდვა	შპს "ამიგო"	8/12/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	სწროფავი	2,200	ხელის მექანიკური ხერხის შესყიდვა (შტლის მარკის)	შპს "ელექტრონი"	8/12/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	სონდისველა	4,226	სოფლის შიდა სამანქანე გზის მოხრეშვა	შპს "ჟინვალი"	9/24/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია

	დ. ჟინვალი	ნემიხი	1,757	სათიბელას შეძენა	შპს "ამიგო"	29.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ნემიხი	2,600	სახნავი მინიტრაქტორების შეძენა	შპს "ამიგო"	22.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ხარტიშო	1,619	სახნავი მინიტრაქტორი	ი/მ თამაზ ონიაშვილი	8/12/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ხარტიშო	2,500	სათიბელას შეძენა	ი/მ თამაზ ონიაშვილი	8/12/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	გუდრუხი	4,655	სახნავი მინიტრაქტორების შეძენა	შპს "ამიგო"	22.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	თვალივი	2,298	სანიაღვრე ხევის გაწმენდა	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	11/25/2015	12/15/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	თვალივი	2,000	შიდა გზების რეაბილიტაცია	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	11/2/2015	11/17/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ფუძნარი	4,071	სახნავი მინი ტრაქტორების შესყიდვა	შპს "ამიგო"	22.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ქვემო არანისი	5,668	სანიაღვრე არხის მოწყობა	შპს "გიმელი"	10/13/2015	11/7/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ხირაუშა	2,500	მზის ბატარეების შესყიდვა	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ხირაუშა	1,655	სახნავი ტრაქტორის შესყიდვა	შპს "ამიგო"	22.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ჟინვალი	5,370	სანიაღვრე არხის გაწმენდა	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	10/7/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია
	დ. ჟინვალი	ბიწნიგაურები	8,598	სასმელი წყლის სისტემის შეცვლა	ი/მ "მირიან მოძმანაშვილი"	10/7/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია
	ჟონქაძე	არაგვისპირი	12,610	შიდა გზების რეაბილიტაცია	ი/მ "ნიკოლოზ კახურაშვილი"	29.12.2015	18.01.2016	100%	დასრულებულია
	ჟონქაძე	არაგვისპირი	13,393	შიდა გზების რეაბილიტაცია	შპს "გიმელი"	11/13/2015	12/18/2015	100%	დასრულებულია
	ჟონქაძე	ბოდორნა	5,656	200 მმ პოლიეთილენის მილის შესყიდვა	შპს "თნმ ჯგუფი"	16.07.2015	16.08.2015	100%	დასრულებულია
	ჟონქაძე	მეზურიაანთკარი	5,668	სოფელში მისასვლელი გზის შემოსახვევის გაფართოება, შიდა გზის და სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	შპს "ტექსერვისი"	10/7/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია

ქონქაძე	ყვავილი	5,513	სახნავი მინიტრაქტორების შესყიდვა	შპს "ამიგო"	02.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	თანაიანთკარი	6,300	თანაიანთკარიდან ნაცვალანთში მისასვლელი გზის გაკეთება ფოტეს ხევზე ორივე მხარეს	შპს „გოგა-1977“	25.11.2015	19.01.2016	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	მჭედლიანთკარი	4,274	ზვის ბატარეების შესყიდვა	შპს "თერმო ცენტრი"	21.07.2015	20.08.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	იორი	4,119	სოფელში მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია	შპს "ტექსერვისი"	10/7/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ქვემო აში, ახალაანი	9,240	სახნავი მინიტრაქტორის შეძენა	შპს "ამიგო" ი/მ "პაატა ბუცხრიკიძე BUSINESS"	22.07.2015 27.08.2015	20.08.2015 20.09.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ქარაულები	4,357	სახნავი მინიტრაქტორის შეძენა	შპს ამიგო	28.05.2015 29.07.2015	15.07.2015 30.08.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	მგლიანი	4,060	სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია	შპს "ტექსერვისი"	10/7/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ნანიანი	4,203	სახნავი მინიტრაქტორის შესყიდვა	შპს "ამიგო"	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ფრიდონაიანთკარი	4,298	სოფელში სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს "გოგა 1977"	11/30/2015	12/15/2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ჯავახიანთკარი	4,500	სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	შპს "პრომშენი"	14.12.2015	01.04.2016	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ქერანა	4,572	სატიერთო ავტომანქანის შეძენა	ფ/კ გიორგი არაბული	22.07.2015	20.08.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ველთაურთკარი	4,405	სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა	შპს "პრომშენი"	14.12.2015	01.04.2016	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ვეძათხევი	4,810	სახნავი მინი ტრაქტორის შეძენა	შპს "ამიგო"	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ოქრუანი	4,226	მინი ტრაქტორის შეძენა	შპს "ამიგო"	29.06.2015 31.07.2015	15.07.2015 20.08 2015	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	დუდაურები	4,441	სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის ამოღება	შპს "პრომშენი"	14.12.2015	01.04.2016	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	ახალი ტონა	8,586	სოფელში ხიდიდან მისასვლელი გზის და გრიგოლ სისაურის სახლიდან ოთარ სისაურის სახლამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა	შპს "პრომშენი"	14.12.2015	01.04.2016	100%	დასრულებულია
ქონქაძე	არღუნი	7,848	სოფელში სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს "გოგა 1977"	11/18/2015	12/5/2015; 29.01.2016	100%	დასრულებულია

	ბაზალეთი	ბაზალეთი	29,538	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	9/15/2015	11/20/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	გრიგოლანთკარი	7,705	გარე განათების მოწყობა	შპს ძველი მშენებელი	8/18/2015	9/7/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ჩირდილელიანთკარი	7,800	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება	შპს ძველი მშენებელი	8/14/2015	9/23/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ჩუბინიანთკარი	5,751	არსებული გარე განათების დამთავრება	შპს ძველი მშენებელი	8/14/2015	9/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ჩანადირთკარი	6,335	ამბულატორიის მშენებლობის გაგრძელება	ი/მ "გიორგი კახნიაშვილი"	8/11/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ლაზვიანი	4,798	საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვის სამუშაოები	ი/მ "ლევან ჩხუტიაშვილი"	8/18/2015	9/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ყარსიშანთკარი	4,810	ყარსიშანთკარისა და ნაგლიანთკარის გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	ი/მ კახა კახნიაშვილი	9/10/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ბაგა	7,538	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება	ი/მ კახა კახნიაშვილი	8/13/2015	9/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	სამბურო	5,275	სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	8/19/2015	9/28/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	საკრამული	9,134	სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	9/15/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ძველი საკრამული	4,572	სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები	შპს ძველი მშენებელი	8/18/2015	9/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ჭონტილი	4,143	სოფლის გზის რეაბილიტაცია	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	9/30/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	უნდილანთკარი	4,524	გარე განათების მოწყობა	შპს ძველი მშენებელი	8/18/2015	9/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ვარსიშანი	6,073	სანიაღვრე არხის გაკეთება	შპს "გოგა 1977"	10/5/2015	11/14/2015	100%	დასრულებულია
	ბაზალეთი	ნაგლიანთკარი	5,168	სანიაღვრე არხის გაკეთება	ი/მ "კახა კახნიაშვილი"	8/25/2015	9/18/2015	100%	დასრულებულია
	მჭადიჯვარი	მჭადიჯვარი	23,931	სარიტუალო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების გაგრძელება	შპს "პეტრა"	11/2/2015	12/11/2015	100%	დასრულებულია
	მჭადიჯვარი	მჭადიჯვარი	5,000	ახალშენის უბნის სასმელი წყლის დრენაჟის მოწყობა	შპს "გოგა-1977"	9/28/2015	11/12/2015	100%	დასრულებულია

მქადიჯვარი	ომისი	16,459	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება	შპს "ომარიჩი"	10/15/2015	11/24/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ჭაშა	5,191	სასმელი წყლის მიყვანა სოფელში	შპს "ომარიჩი"	12/3/2015	1/12/2016	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ბაქაქურები	5,608	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	შპს "ომარიჩი"	10/29/2015	12/8/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ილტოზა	6,323	სასაფლაოზე ინვენტარის შესანახი სათავსოს აშენება და მასთან ერთად სველი წერტილის მოწყობა	შპს "ომარიჩი"	10/15/2015	11/29/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ზემო კოდისწყარო	4,500	სასმელი წყლის შემოყვანა სოფელში	შპს "გეომარჩი"	11/27/2015	12/31/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ქვემო კოდისწყარო	4,834	სასმელი წყლის შემოყვანა სოფელში	შპს "გეომარჩი"	11/27/2015	12/31/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ახალი კადოეთი	3,262.60	სარიტუალო დარბაზისათვის ინვენტარის შექმნა	ი/მ რამინ ასკეროვი შპს "ალბინა"	13.07.2015 05.10.2015	30.08.2015 30.10.2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ლამოვანი	6,180	სარიტუალო ინვენტარის შექმნა	ი/მ მაჰმად უსუპოვი ი/მ რამინ ასკეროვი შპს "ალბინა" ფ/კ "ნანა ბედოშვილი"	21.07.2015 18.08.2015 17.09.2015 26.10.2015	20.08.2015 20.09.2015 30.10.2015 30.10.2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ციხედავი	6,097	სარწყავი არხის სათავე ნაგებობის მოწყობა ბეტონის ფილებით	შპს "გოგა 1977"	11/2/2015	12/2/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	მილისწყარო	4,060	სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	30.09.2015	11/4/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ჭილურტი	13,028	ჭაბურღილის მოწყობა	შპს "გეომარჩი"	10/16/2015	11/20/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	წიწამურა	4,989	ბასეინის დამატება და სასმელი წყლის მილის შეფუთვა	ი/მ რობერტი კოლხიაშვილი	10/1/2015	11/10/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ზემო შუახევი	5,680	სასმელი წყლის მილების დაქსელვა	ი/მ რობერტი კოლხიაშვილი	10/1/2015	10/31/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ქვემო შუახევი	7,776	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სათავე ნაგებობიდან სასმელი წყლის მილის შეცვლა ბასეინამდე	შპს "გოგა-1977"	9/28/2015	11/7/2015	100%	დასრულებულია
მქადიჯვარი	ქვიტიკირის წყარო	4,465	სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა	ი/მ ლევან ჩხუტიაშვილი	30.09.2015	11/4/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	ციხის უბანი	4,631	მარცვლეული კულტურის სათესი აგრეგატის შესყიდვა	ფ/კ დიმიტრი რევაზიშვილი	8/10/2015	8/30/2015	100%	დასრულებულია

გრემისხევი	ციგრიანთკარი	531	წყალსადენი ქსელისათვის რეზერვუარის (ბასეინის) შექმნა - ჩამონტაჟება	ი/მ ალექო გულიშვილი	9/30/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	ციგრიანთკარი	3,648	სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ ალექო გულიშვილი	9/30/2015	10/20/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	ძველი ბურღული	4,191	სოფელში მიმავალი გზების მოსწორება-მოხრეშვა	ი/მ "ლევან ჩხუტიაშვილი"	9/29/2015	10/24/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	არბოეთი	4,119	სოფელში მიმავალი გზების მოხრეშვა	ი/მ ალექო გულიშვილი	9/30/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	თხილავანა	1,000	სოფლის მიმავალ გზაზე სანიაღვრეების გაკეთება	ი/მ ალექო გულიშვილი	9/30/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	მიქელიანი	4,703	სასმელი წყლის გამოყვანა	ი/მ ალექო გულიშვილი	11/9/2015	12/24/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	პეტრიანი	1,000	სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ "ლევან ჩხუტიაშვილი"	9/29/2015	10/24/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	პეტრიანი	1,500	პეტრიანთ სათავე ნაგებობების და წყალსადენის რეაბილიტაცია	ი/მ ალექო გულიშვილი	11/9/2015	12/9/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	ახალი ბურღული	4,763	სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია და ახალი მარაგის მოძიება დაერთება	ი/მ ალექო გულიშვილი	11/9/2015	12/19/2015	100%	დასრულებულია
გრემისხევი	ქარქუსაანი	4,667	შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე თხრილების გაჭრა	ი/მ "ლევან ჩხუტიაშვილი"	9/29/2015	11/3/2015	100%	დასრულებულია
ჭოპორტი	ჭოპორტი	24,105	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება	ი/მ გიორგი მიდელაური	10/6/2015	12/10/2015	100%	დასრულებულია
ჭოპორტი	ახატანი	14,100	სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა	შპს "ინჟინერი"	11/16/2015	12/11/2015	100%	დასრულებულია
ჭოპორტი	ქუბრიანთკარი	8,074	წირდალის ხეზე სარწყავი არხის სათავე ნაგებობის და სისტემის რეაბილიტაცია	შპს "გეო-მონტაჟი"	11/6/2015	11/24/2015	100%	დასრულებულია
ჭოპორტი	წითელსოფელი	9,325	სოფელში არსებული სარწყავი არხის სათავე ნაგებობის აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია	შპს "პრომენი"	29.02.2016	21.03.2016	100%	დასრულებულია
ჭოპორტი	ზემო ღარისწყალა, ქვემო ღარისწყალა	8,167	ღარისწყალს ხეზე გზის დამცავი ჯებირების მშენებლობა	შპს "გეო-მონტაჟი"	11/6/2015	11/24/2015	100%	დასრულებულია
ლაფანანთკარი	ლაფანანთკარი	3,753	ხელის სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	ი/მ დავით ჭანტურიძე	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
ლაფანანთკარი	დავათი	1,990	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	ი/მ "მირიან მამანაშვილი"	9/8/2015	10/13/2015	100%	დასრულებულია

	ლაფანანთკარი	დავათი	4,036	აშენებული სარტულაო დარბაზის შიდა მოპირკეთება	ი/მ მირიან მოძმანაშვილი	8/18/2015	9/18/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	მალრანი	2,348	სოფ მალრანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	ი/მ მირიან მოძმანაშვილი	10/9/2015	11/1/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	მალრანი	2,724	სოფ. მალრანის შიდა სავტომობილო გზის მოხრეშვა	ი/მ მირიან მოძმანაშვილი	9/21/2015	10/13/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ხიზნები	4,369	სოფელში მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ მირიან მოძმანაშვილი	9/21/2015	10/14/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ნოკორნა (ძველი ოსები)	6,383	სოფელში მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა - მოსწორება	ი/მ მირიან მოძმანაშვილი	10/1/2015	10/29/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	მწითურები	4,751	შიდა გზების და სოფ ნოკორნასთან დამაკავშირებელი გზის მოხრეშვა - მოსწორება	ი/მ "ელგუჯა მწითური"	9/16/2015	10/9/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ახალი ოსები	4,107	ხელის სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	ი/მ დავით ჭანტურიძე	10.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ქერიაანთკარი	4,369	სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა, აგრეგატებით.	ი/მ დავით ჭანტურიძე	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ზემოუბანი	4,203	მინიტრაქტორის შექმნა აგრეგატებით	ი/მ დავით ჭანტურიძე	10.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	კოშკასყელი	2,536	სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	ი/მ "ელგუჯა მწითური"	11/9/2015	12/19/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	კოშკასყელი	1,500	შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ "ელგუჯა მწითური"	9/16/2015	10/11/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ნოჯა	4,179	სოფელში მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა	ი/მ "ელგუჯა მწითური"	9/16/2015	10/11/2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	ნოჯიკეთი	4,083	ხელის მინიტრაქტორის "მოტობლოკის" შექმნა, აგრეგატებით.	ი/მ "დავით ჭანტურიძე"	30.06.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ლაფანანთკარი	აბანოსხევი	13,362	ფანჯატურის მოწყობა	შპს "ტექსერვისი"	07.09.2015	22.10.2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	ხეობა, მიგრიალები, ფიჭვიანი, საცხავატლო	16,798	სასოფლო სამეურნეო ინვენტარი (ტრაქტორზე მისაბმელი) სათიბელა მიწის გასაფხვიერებელი კულტივატორი და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის შესყიდვა	ფ/პ ჯემალ მიგრიაული ფ/პ ჯემალ მიგრიაული	2.07.2015 21.07.2015	30.07.2015 20.08.2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	წითელი კლდე	4,441	მავთულბადის შექმნა სახნავი ფართობების შემოსაღობად	ი/მ ლავან ზარაფიშვილი	10.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია

	ხეობა	ახალციხე	4,608	"მოტობლოკის" შექმნა	ი/მ "დავით ჭანტურიძე" ი/მ "თამაზ ონიაშვილი"	13.07.2015 31.07.2015	30.07.2015 30.08.2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	კენჭაკლდე	2,540	ბალახის სათიბელები, ტრაქტორის მისამბელი და ხელის ბენზო ხერხი (დრუკება)	ი/მ "თამაზ ბარამია"	19.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	კენჭაკლდე	1,639	ელექტრო ხელსაწყოების (პერფორატორი, კუთხსახები, ბურღი, სარანდი) შესყიდვა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	8/20/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	ვარცლა	4,167	შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა	შპს "ქებული"	10/5/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ხეობა	დოლომა	4,477	შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა	შპს "ქებული"	10/5/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ანაწერი, ავენისი	15,323	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება	შპს "პეტრა"	10/6/2015	11/15/2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ბანცურთკარი	4,220	მოტობლოკის შექმნა	შპს "ამიგო"	23.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	დგნალი	4,520	მოტობლოკის შექმნა თავისი მისამბელით	შპს "ამიგო" შპს "ამიგო"	23.06.2015 20.07 2015	15.07.2015 15.08.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ციხისსოფელი	3,750	მოტობლოკის (მისამბელით) შესყიდვა	შპს "ამიგო"	10/8/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ზოტიკიანთკარი	4,665	მდ.არყალაზე ხიდის ასაშენებლად მასალების შექმნა	შპს "ა.ი.ნ კომპანია"	23.06.2015	20.07.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	თანდილაანთკარი, უფურეთი	8,550	სატვირთო ავტომანქანის და სახნავი ტრაქტორის შექმნა	შპს "ამიგო"	23.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	კადეთი	3,750	"მოტობლოკის" შექმნა	შპს "ამიგო"	23.06.2015 20.07.2015	15.07.2015 15.08.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	პავლეური	5,388	სოფლის ბაზრის გაკეთება	ი/მ ვლადიმერ დანიელიძე	9/29/2015	11/3/2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	პავლეური	400	თავშეყრის ადგილის დასასრულებლად ფიცრის შექმნა	ი/მ კობა სიხარულიძე	23.06.2015	20.07.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ფხუნდავი	3,710	ბენზო ხერხების და სათიბელების შესყიდვა	შპს "რობი"	10/8/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	შალიკიანთკარი	4,659	სასაფლავის შემოსაღობად მასალების შექმნა	შპს "რისხვა" შპს G.M შპს მგუ	23.06.2015 23.06 2015 06.07.2015	20.07.2015 20.07 2015 30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ანაწერი	ციწყარო	8,050	სახნავი ტრაქტორის შექმნა	შპს "ამიგო"	23.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია



	ანანური	ციხისძირი	8,944	სოფლის კლუბის შენობის რემონტი	ი/მ ვლადიმერ დანიელიძე	9/25/2015	11/9/2015	100%	დასრულებულია
	ანანური	ჭივილაანები	4,150	"მოტობლოკის" შექმნა	შპს "ამიგო"	23.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	დოლასქედი	2,441	სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	ი/მ თამაზ ონიაშვილი	02.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	დოლასქედი	2,858	სასმელი წყლის გამოსაყვანად საჭირო მასალების შესყიდვა	შპს "ა.ი.ნ. კომპანია" შპს "თბილშენი" შპს "ელო+"	03.09.2015 03.09.2015 03.09.2015	30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ბუჩანანი	2,650	სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	ი/მ თამაზ ონიაშვილი	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ბუჩანანი	1,767	სოფელში მისასვლელი გზის გაწმენდა	ი/მ ზაქარია ჩიტაური	10/19/2015	11/8/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ჯუღისი	4,524	სარიტუალო ინვენტარის შესანახი საწყობის აშენება	ი/მ ზაქარია ჩიტაური	9/22/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ვაშლობი	4,238	თავშეყრის ადგილის (ფანჯატურის) მოწყობა	შპს "მონოლითი"	11/12/2015	12/17/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	მუგუდა	2,600	ლითონის მილებსაგან ასაწყობი კარკასის (ჩონჩხის) შექმნა	ი/მ ლევან ჩიტაური	15.06.2015	15.07.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	მუგუდა	2,306	სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის გაწმენდა	ი/მ მერი ციხელაშვილი	10/1/2015	10/16/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ქართალი	1,495	ქართალში არსებული სარიტუალო დარბაზისათვის საპირფარეშოს (ტუალეტის) აშენება	ი/მ ლევან ჩიტაური ი/მ "ლევან ჩიტაური"	02.10.2015 13.11.2015	27.10.2015 08.12.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ქართალი	3,845	სახნავი ტრაქტორის შექმნა	შპს "ტრაქტორსერვისი"	17.07.2015	15.08.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ქართალი	3,413	შპს ენერჯიაზე მომუშავე გარე განათების სანათების შესყიდვა	შპს "ჯორჯია-საიდე"	10/27/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	მენესო	2,136	სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	ი/მ თამაზ ონიაშვილი	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	მენესო	3,008	სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის შეკეთება	შპს "გეო-მონტაჟი"	10/7/2015	11/6/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	სონდა	4,489	სოფ. სონდის შიდა გზებზე ცხაურების მოწყობა	შპს "გეო-მონტაჟი"	9/15/2015	10/10/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	ზენუბანი	4,477	სარიტუალო ინვენტარის შესანახი საწყობის აშენება	ი/მ ზაქარია ჩიტაური	9/22/2015	10/19/2015	100%	დასრულებულია

	ქართალი	ჩიტაურები	4,560	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია სათავიდან სოფლამდე	ი/მ ლევან ჩიტაური	10/2/2015	10/27/2015	100%	დასრულებულია
	ქართალი	საქერე	2,250	სახნავი ტრაქტორის შეძენა	ი/მ თამაზ ონაშვილი	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ფასანაური	დ. ფასანაური, ცხვედიეთი, სოდევე, წინა მხარი, უკანა მხარი, ვეშაგურნი, დავითურნი, ჩირიკი, ხევშა, ჭიკაანი, წიფორი, ჩადის ციხე	81,630	მრავალფუნქციური JSB მარკის ტრაქტორის შეძენა	ფ/კ "არჩილ სინჯარაძე"	12/7/2015	12/30/2015	100%	დასრულებულია
	ფასანაური	წინვობანი, ზემო ამირნი	9,037	DT მარკის ტრაქტორის შეძენა	ფ/კ ზვიადი ბურდული	07.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	გუდამაყარი	კიტოხი, ათნოხი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებანი, დიხრო, დუმაცხო, ზანდუკი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საჩალისჭალა, სიჯანანი, ფახვიჯი, ჩოხი, წინამხარი, ჩობალაურნი, თოთიაურნი	39,120	სარიტუალო დარბაზის მოწყობა	შპს "ტექსერვისი	8/19/2015	9/8/2015	100%	დასრულებულია
	გუდამაყარი	კიტოხი, ათნოხი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებანი, დიხრო, დუმაცხო, ზანდუკი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საჩალისჭალა, სიჯანანი, ფახვიჯი, ჩოხი, წინამხარი, ჩობალაურნი, თოთიაურნი	10,000	სამგზავრო მიკროავტობუსის შესყიდვა	ფ/კ ავთანდილ შოშიაშვილი	9/8/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	გუდამაყარი	კიტოხი, ათნოხი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებანი, დიხრო, დუმაცხო, ზანდუკი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საჩალისჭალა, სიჯანანი, ფახვიჯი, ჩოხი, წინამხარი, ჩობალაურნი	19,000	სახნავი ტრაქტორის შესყიდვა	შპს "სისტემები"	11/26/2015	12/20/2015	100%	დასრულებულია

გუდამაყარი	კიტოხი, ათნოხი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებანი, დიხრო, დუმაცხო, ზანდუკი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საჩალისჭალა, სიჯანანი, ფახვიჯი, ჩოხი, წინამხარი, ჩობალაურნი	3,000	სოფლის სასაფლაოსათვის შემოსაღობი მასალების შესყიდვა	ი/მ თემურ გურგენიძე შპს "ნუგო"	13.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
გუდამაყარი	კიტოხი, ათნოხი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებანი, დიხრო, დუმაცხო, ზანდუკი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საჩალისჭალა, სიჯანანი, ფახვიჯი, ჩოხი, წინამხარი, ჩობალაურნი	8,981	წინა წლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით შესყიდული დაზიანებული ტექნიკის აღსადგენად სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	ი/მ "გოჩა ვარაზაშვილი" შპს "ოტოლუქსი" ი/მ გიორგი ფერაძე ი/მ "ალექსანდრე ძულიაშვილი" ფ/კ "ილია დიდანაძე" ი/მ "გოჩა ვარაზაშვილი" შპს "ედო 2011" შპს "გიბა მოტორსი" ი/მ "ოთარ გოგიშვილი" ი/მ "ოთარ გოგიშვილი" შპს "სისტემები" ი/მ „ემზარ მუხაშვილი“	28.07.2015 14.08.2015 28.09.2015 26.10.2015 26.10.2015 30.10.2015 06.11.2015 13.11.15 13.11.2015 20.11.2015 18.12.2015 23.12.2015	30.08.2015 30.08.2015 15.10.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 15.12.2015 30.12.2015 30.12.2015	100%	დასრულებულია
გუდამაყარი	თოთიაურნი	4,441	სატვირთო ავტომანქანის შესყიდვა	შპს "ელო+"	9/8/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
გუდამაყარი	ბაკურხევი, საკერპო	8,214	მიკროავტობუსის შესყიდვა	ფ.პ გიორგი ბერძენიშვილი	14.08.2015	30.09.2015	100%	დასრულებულია
ქვეშეთი	ქვეშეთი, სეფე, ნადვარევი, გვიდაქე, ყველანი, გოგნაური, ხარხეთი	35,303	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება	შპს "ხადა"	31.12.2015	30.03.2016	100%	დასრულებულია
ქვეშეთი	მანასურნი	4,405	სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს "ხადა"	10/6/2015	11/8/2015	100%	
ქვეშეთი	სეთურნი	5,370	სასმელი წყლის გამოსაყვანად საჭირო მასალების შესყიდვა	შპს წყლისა და გაზის ტექნოლოგიები	07.09.2015	30.09.2015	100%	დასრულებულია
ქვეშეთი	კაიშაურნი	4,179	ხელის სახნავი ტრაქტორის და სათადარიგო ნაწილების შეძენა	ი/მ ეთერ კომახიძე, ი/მ ზაქარია ასლანიშვილი	17.05.2015 10.11.2015	30.06.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია

	ქვეშეთი	ჯაღმინი	4,715	ტრაქტორის სათადარიგო ნაწილების შექმნა-მონტაჟი	შპს"სი-თი-ი" ი/მ ზაქარია ასლანიშვილი	29.05.2015 24.09.2015 10.11.2015	30.06.2015 20.10.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ზემო მლეთა	5,668	დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია-რემონტი (სარიტუალო დანიშნულებით)	შპს "ხადა"	11/2/2015	12/7/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ქვემო მლეთა	5,311	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გასაგრძელებლად საჭირო მასალის შექმნა	შპს "ბი-ემ-სი" / შპს "რაჭა" / ი/მ "პაატა ჩადუნელი" შპს "NSC"	31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015 01.10.2015	30.08.2015 30.08.2015 30.08.2015 31.10.2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	არახვეთი	8,574	სარიტუალო სახლის მშენებლობის გაგრძელება	ი/მ "ვასილ ბურდული"	9/24/2015	11/8/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ბედონი	5,311	წყლის გამოყვანა	შპს "კვანძი"	10/13/2015	11/12/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	წკერე, იუხო, ბენიან-ბეგონი, სვიანა-როსტიანნი	17,167	ტრაქტორების სათადარიგო ნაწილების შექმნა-აღჭურვა-მონტაჟი	შპს "სი-თი-ი" შპს "აგრონური" შპს "სი-თი-ი ფ/კ "წოდარ ბენიანიძე" ფ/კ "დავით ბენიანიძე" ი/მ ზაქარია ასლანიშვილი"	01.06.2015 09.06.2015 17.11.2015 17.11.2015 15.12.2015 15.12.2015	15.07.2015 15.07.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.12.2015 30.12.2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ლაკათხევი	4,417	სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს ხადა	8/17/2015	9/1/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ნადიბაანი	4,786	სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს ხადა	8/17/2015	9/1/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	სალაჯური	4,500	სასმელი წყლის გამოყვანა	შპს "კვანძი"	10/13/2015	11/27/2015	100%	დასრულებულია
	ქვეშეთი	ჩოხელნი	4,143	ტრაქტორის სათადარიგო ნაწილების შექმნა-აღჭურვა-მონტაჟი	ი/მ ზაქარია ასლანიშვილი ი/მ "ზაქარია ასლანიშვილი"	24.09.2015 17.11.2015	20.10.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მდაროსკარი	3,180	მოტობლოკების შესყიდვა	ი/მ თამაზ ბარამია	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მდაროსკარი	1,220	ტრაქტორის (დტ-75) სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	ი/მ "გიორგი ხუნაშვილი"	27.11.2015	12/25/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მდაროსკარი	600	ბენზო ხერხის და ბენზო თოხის შესყიდვა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	12/1/2015	12/30/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მდაროსკარი	3,896	წისკელის მშენებლობა	ფ.კ დავით ჯანაშვილი	8/14/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	გომეწარი	5,382	მოტობლოკი სათიბელას შექმნა	შპს "ივერიონი"	16.07.2015	15.08.2015	100%	დასრულებულია

	მდაროსკარი	ჩარგალი	5,191	სატვირთო ავტომანქანის შექმნა	ფ/პ "კახაბერ გიგაური"	11/5/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	ქალილო	4,667	სატვირთო ავტომანქანის შექმნა	ფ/პ "ციცილო ნათელაშვილი"	11/6/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	კუჭქეკა	4,203	"მოტობლოკის" შექმნა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	02.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	კანატია	4,369	"მოტობლოკის" შექმნა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	02.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	ხილიანა	4,381	სატვირთო ავტომანქანის შესყიდვა	ფ/პ/ სერგო გიგაური	9/9/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	წიფრანი	4,477	სოფლისათვის წყლის გამოსაყვანად მასალების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	11/20/2015	12/15/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	საშვეარდნო	4,012	"მოტობლოკის" შექმნა	შპს "სი თი ი"	9/9/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	შარახევი	1,600	სასმელი წყლის ინდივიდუალურად გამოსაყვანად პოლიეთილენის მილების შექმნა	შპს პარტნიორი	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	შარახევი	2,507	"მოტობლოკის" შექმნა	შპს სი თი ი	9/25/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მიგრიაულთა	1,050	ზვის ბატარეების შესყიდვა	შპს "ზვის სახლი"	9/8/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	მიგრიაულთა	3,260	სახნავი მინი-ტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	გუდარახი	2,560	მოტობლოკის შექმნა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	31.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	აფშო	4,071	სახნავი მინი-ტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	2.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	ინო	4,048	"მოტობლოკის" შექმნა	შპს "ამიგო"	2.07.2015 28.07.2015	30.07.2015 30.08.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	ხომი	4,179	სახნავი მინი-ტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	31.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	კაწალხევი	4,751	"მოტობლოკის" შექმნა	ი/მ "თამაზ ბარამია"	31.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	მდაროსკარი	არზაჩხანი	4,071	სასმელი წყლის სოფლამდე მისაყვანად მასალების შექმნა	შპს "პარტნიორი"	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია

	უკანა ფშავი	შუაფხო	3,165	ბენზო ხერხების და დევიოკების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	24.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	შუაფხო, თბილისა, უმილაურთა, ცაბაურთა, ჭიჩო, ხომარა	6,000	სარიტუალო ინვენტარის შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	10/29/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	თბილისა	3,067	მინიტრაქტორის შესყიდვა	შპს "სი-თი-ი"	30.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	თბილისა	300	პლასტმასის მილების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	10.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	უმილაურთა	2,843	მინიტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ "დავით ჭანტურიძე"	30.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	ცაბაურთა	1,924	მინი-ტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ ბეჭა ოსიშვილი	10.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	უმილაურთა, ცაბაურთა, ხომარა, მათურა, გოგოლაურთა, ჭიჩო, შუაფხო, თბილისა, ბინდაურთა	4,124	სატვირთო ავტომანქანის შესყიდვა	ფ/კ შალვა მარგალიტაშვილი	9/8/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	გოგოლაურთა	3,083	გზის შეკეთება	შპს "ტექსერვისი"	28.12.2015	06.01.2016	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	უმილაურთა, თბილისა, შუაფხო, ბინდაურთა, მუქო, ხომარა, ახადი, უკანაფშავი, გოგოლაურთა,	3,800	ტრაქტორის შესაკეთებლად სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	ი/მ დიმიტრი პანჩუკი / შპს "5+ "	10.06.2015 29.07.2015	30.06.2015 30.08.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	ბინდაურთა	3,536	კომბინირებული მინი-ტრაქტორის შესყიდვა	შპს სი თი ი შპს "ტრაქტორსერვისი"	25.09.2015 19.10.2015	25.10.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	ჭიჩო	900	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს მზის სახლი	06.08.2015	10.09.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	მუქო	3,631	მინიტრაქტორის შესყიდვა	შპს ამიგო	9/25/2015	10/20/2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	მათურა	3,512	საცალფეხო ხიდების ბურჯებით მოსაწყობად სამშენებლო მასალების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	9/4/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	ხომარა	2,748	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს მზის სახლი	06.08.2015	10.09.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	ახადი	2,512	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს მზის სახლი	06.08.2015	10.09.2015	100%	დასრულებულია

	უკანა ფშავი	ახადი	1,000	სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	24.07.2015	30.08.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	უკანაფშავი	900	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს მზის სახლი	06.08.2015	10.09.2015	100%	დასრულებულია
	უკანა ფშავი	უკანაფშავი	2,731	პლასტმასის მილების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	10.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბარისახო	4,470	ხელის სახნავი ტრაქტორების შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბარისახო	1,001	სატვირთო ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს "მ&ხ ჯგუფი"	10/16/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	კორშა	1,400	სატვირთო ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს თეგეტა მოტორსი შპს "მ&ხ ჯგუფი"	06.08.2015 25.09.2015	15.09.2015 25.10.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	კორშა	2,258	ფანტატურის მოსაწყობად მასალების შესყიდვა	შპს "ვანო"	10/2/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	კორშა	800	სასმელის წყლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი"	22.12.2015	25.01.2016	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	მოწმამო	3,855	ახალი გზის გაჭრა	შპს "ტექსერვისი"	11/2/2015	11/17/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	დათვისი	3,795	ახალი გზის გაჭრა	შპს "ტექსერვისი"	11/2/2015	11/17/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	გველეტი	2,500	ხელის სახნავი ტრაქტორის შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	გველეტი	1,560	სატვირთო ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს თეგეტა მოტორსი შპს პარტნიორი	06.08.2015 03.09.2015	15.09.2015 30.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჩირდილი	4,143	საერთო სარგებლობის თავშეყრის ადგილის მოსაწყობად მასალების შესყიდვა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბუზუკურთა	1,500	გზის გაწმენდა	შპს "ტექსერვისი"	11/2/2015	11/17/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბუზუკურთა	2,583	სარიტუალო ადგილის მოსაწყობად მასალების შესყიდვა	შპს "NSC" შპს "ელიო+" შპს "G.M" შპს "ხამებუ2014"	03.07.2015 03.07.2015 03.07.2015 03.07.2015	30.07.2015 30.07.2015 30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აჭე	3,671	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	შპს "ბოდორნა"	8/24/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია

	ბარისახო	აჭე	400	სახნავი ტრაქტორის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს"სი-თი-ი"	10/27/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აკუმო	900	ბენზო ხერხების შეძენა	შპს აგრომოტორსი	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აკუმო	1,000	ელ.გენერატორის შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აკუმო	1,370	წყლის მილის შესყიდვა	შპს ოხა	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აკუმო	500	შესაწამლი აპარატის შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	11.06.2015	10.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ქობულე	4,131	სარიტუალო სახლის მოსაწყოზად მასალების შეძენა	შპს "ოხა"	06.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჭალისსოფელი	2,000	სათიბელას შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	2.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჭალისსოფელი	1,783	ბენზო ხერხისა და ელ /ხელსაწყოების შესყიდვა	შპს აგრომოტორსი	02.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ღელის ვაკე	4,036	სამშენებლო მასალის შესყიდვა	შპს "არაგვი-2012" შპს "იკა 230"	11.06.2015 29.06.2015	30.06.2015 30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	როშკა	4,631	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ჰესისათვის ელ. მაგისტრალის რეაბილიტაციისათვის ელ.სადენების შეძენა	სს "საქკაბელი"	9/17/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბლო	2,768	ხელის სახნავი მინიტრაქტორის შესყიდვა	შპს მატარუ	09.06.2015	30.06.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბლო	1,256	ხელის სათიბელას შესყიდვა	შპს "ბოშ-გრუპი"	12/1/2015	12/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	წინხადუ	4,191	სარიტუალო ადგილის მოსაწყოზად მასალების შესყიდვა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ზეისტეზო	4,060	მზის ფოტოელექტრო სისტემის შესყიდვა - მონტაჟი	შპს "მზის სახლი"	7/3/2015	7/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ატაბე	4,048	საერთო სარგებლობის თავშეყრის ადგილის მოსაწყოზად მასალების შესყიდვა	შპს პარტნიორი	8/13/2015	9/15/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბაცალიგო	2,500	სახნავი ტრაქტორის შესყიდვა	ი/მ "დავით ჭანტურიძე"	8/24/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბაცალიგო	1,571	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია



	ბარისახო	აყნელი	3,283	საერთო სარგებლობის მაგადა-სკამების მასალების შესყიდვა	შპს "პარტნიორი	10/2/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	აყნელი	800	ელ.ხელსაწყოების და ბენჭო ხერხის შესყიდვა	შპს "პარტნიორი	10/2/2015	10/25/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ლული	4,083	ახალი გზის გაწმენდა გაფართობა	შპს "ტექსერვისი"	11/2/2015	11/22/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	გუდანი	2,108	სატვირთო ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს "შალი"	09.10.2015 29.10.2015	30.10.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	გუდანი	1,300	წყლის სისტემის მოსაწყობად მასალების შესყიდვა	ი/მ "ზურაბ ზარიძე" ი/მ "ზურაბ ზარიძე"	08.09.2015 18.09.2015	30.09.2015 15.10.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	გუდანი	1,200	სარიტუალო დარბაზის სახურავის შეკეთებისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა	შპს ვანო	10/16/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჭორბეშვი	4,048	სამშენებლო მასალის შეძენა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ზისო	4,060	სამშენებლო მასალის შეძენა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ამლა	3,200	მინი-ტრაქტორის (სათიბელას) და აქსესუარების შესყიდვა	ი/მ დავით ჭანტურიძე	6/9/2015	6/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ამლა	1,026	გენერატორის შესყიდვა	შპს "არტა"	10/20/2015	11/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ახიელი	4,155	მინი-ტრაქტორის (სათიბელას) და აქსესუარების შესყიდვა	ი/მ დავით ჭანტურიძე ფ/კ "დიმიტრი რევაზიშვილი"	03.09.2015 03.11.2015	30.09.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჭიმლა	4,024	სამშენებლო მასალების შეძენა	შპს "ვანო"	10/9/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	კარწაულთა	4,024	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	ი/მ "ქეთევან ხიტალიშვილი" შპს "პარტნიორი"	24.07.2015 03.11.2015	30.09.2015 30.11.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	უკანახო	800	წლის მილის შესყიდვა	ი/მ "ვაჟა თოდრა"	7/31/2015	8/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	უკანახო	400	ბენჭო ხერხის შესყიდვა	შპს ჯი თი გარდენი	31.07.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	უკანახო	2,524	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	შპს ვანო	05.08.2015	15.09.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	უკანაძუ	3,350	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	შპს "ვანო"	31.07.2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია

	ბარისახო	უკანხადუ	674	მზის ფოტო ელექტრო სისტემის რეაბილიტაცია	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჩხუბა	1,524	სატელიტო მანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შექმნა	შპს პარტნიორი	8/27/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ჩხუბა	2,500	სახნავი მინიტრაქტორის შექმნა	შპს პარტნიორი	8/27/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	ბარისახო	ბარისახო, აკუმო, ჭალისოფელი, კორმა, მოწმაო, დათვისი, უკანახო	2,301	სატელიტო ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა	შპს "მზხ ჯგუფი"	8/24/2015	9/30/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ანდაქი	4,048	რუმბეროიდის (ტოლი) და ფიცრის შექმნა სარიტუალო დარბაზის გადასახურად	შპს "პარტნიორი"	10/6/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	არდოტი	4,226	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	არქილო	4,024	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	გიორგწმინდა	4,107	სოფლის სარიტუალო დარბაზის გადახურვისათვის საჭირო მასალის შექმნა	შპს "პარტნიორი"	10/6/2015	10/30/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	მუცო	3,867	მზის ენერჯიაზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლის და მზის ბატარეების შესყიდვა	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	მუცო	300	ბენზო ხერხის (დრუჟების) შექმნა	შპს პარტნიორი	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხახაბო	2,150	მზის ბატარეების შესყიდვა-მონტაჟი	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხახაბო	100	მზის ბატარეების სისტემის ბლოკის შესყიდვა	შპს "მზის სახლი"	12/8/2015	12/30/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხახაბო	300	სარიტუალო დარბაზის აღჭურვა	შპს "მზის სახლი"	03.07.2015	30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხახაბო	1,393	სარიტუალო დარბაზისათვის რუმბეროიდის შესყიდვა	შპს პარტნიორი	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხახაბო	200	ბენზო ხერხის შესყიდვა	შპს პარტნიორი	8/19/2015	9/20/2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	ხონისჭალა	4,262	სამშენი მასალების შექმნა სოფლის სარიტუალო დარბაზისათვის	შპს "ილ-ლი" შპს "ეტალონი"	6.07.2015 06.07.2015	30.07.2015 30.07.2015	100%	დასრულებულია
	შატილი	კისტანი	4,036	სოფლის შიდა გზის გაჭრა	შპს ტექსერვისი	9/25/2015	10/15/2015	100%	დასრულებულია

